



СОГЛАСОВАН

Первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа
по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения,
куратор муниципальной составляющей

[Handwritten signature]
С.Н. Пульдяев
«30» 01 2020 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
Усть-Катавского городского округа
(протокол от 20 августа 2019 г.
в редакции протокола от 30 января 2020 г.)

ПАСПОРТ

муниципального проекта

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Усть-Катавский городской округ)»**

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры		
Краткое наименование муниципального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	С.Н. Пульдяев – первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения		
Руководитель муниципального проекта	Е.А. Бухмастова – начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Е.Ю. Волкова – ведущий специалист Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа		
Связь с государственными программами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными программами Усть-Катавского городского округа	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» Муниципальная программа «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе» на 2020-2022 годы		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Увеличение к 2024 году количества помещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)</i>										
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1
<i>Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тыс. посещений)</i>										
2.	Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тыс. посещений) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	171,98	01.01.2018	169,66	175,42	177,14	180,58	189,18	197,78

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			
1	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.</p> <p>Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.</p> <p>Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.</p> <p><u>Срок:</u> 01.01.2019 – 31.12.2024</p>		
1.1	Направление заявки для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности.	31.12.2019	В 2019 году на 2020 год направлена заявка на капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в сельской местности – клуба Железнодорожников пос. Вязовая. Капитальный ремонт клуба планируется осуществлять с привлечением областных и (или) федеральных средств. В 2020 году планируется направить заявку для участия в конкурсе на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Минка.
1.2	Поддержана заявка на участие в конкурсе на капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности. Капитальный ремонт клуба Железнодорожников п. Вязовая	31.12.2020	

1.3	Направление заявки для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности	01.05.2020	
2	<p><u>Результат федерального проекта: Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту</u></p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства.</p> <p><i>Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, перереформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.</i></p> <p><i>К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.</i></p> <p><i>Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования.</i></p> <p><i>Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета).</i></p> <p><i>Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.</i></p> <p><u>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</u></p>		
2.1	Направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение одной муниципальной библиотеки округа под модельную	31.12.2020	<p>В 2020 году будет направлена заявка на участие в конкурсе на переоснащение Центральной городской библиотеки для создания на её базе муниципальной модельной библиотеки.</p> <p>В случае создания модельной библиотеки жители округа получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.</p>

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек							
1.1	Капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности	0	7 643,403	0	0	0	0	7 643,403
1.1.1	Федеральный бюджет	-	5 366,169	-	-	-	-	5 366,169
1.1.2	Бюджет Челябинской области, в том числе:	-	1 258,731	-	-	-	-	1 258,731
1.1.2.1	предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области»	-	1 258,731	-	-	-	-	1 258,731
1.1.2.2	Дополнительная потребность	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Местный бюджет, в том числе:	-	1 018,503	-	-	-	-	1 018,503
	предусмотрено в части «IV. Ремонтные работы» Подпрограммы «Безопасность муниципальных учреждений культуры» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»	-	1 018,503	-	-	-	-	1 018,503
2.1	Переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту	0	0	10 000,0	373,20	0	0	10 373,20
2.1.1	Федеральный бюджет	-	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0
2.1.2	Бюджет Челябинской области	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Местный бюджет, в том числе:	-	-	-	373,20	-	-	373,20
	предусмотрено в Подпрограмме «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»	-	-	-	373,20	-	-	373,20
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0	7 643,403	10 000,00	373,20	0	0	18 016,603
	Федеральный бюджет	-	5 366,169	10 000,00	-	-	-	15 366,169
	Бюджет Челябинской области	-	1 258,731	0	-	-	-	1 258,731
	Местный бюджет	-	1 018,503	0	373,20	-	-	1 391,703

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Е.А. Бухмастова	Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	С.Н. Пульдьяев – первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения	20
2	Администратор муниципального проекта	Е.Ю. Волкова	Ведущий специалист Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	20
3	Участник муниципального проекта по мероприятиям: - «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности»; - «Создание модельных муниципальных библиотек». Размещение аукционной документации, разъяснений и протоколов в ЕИС.	Т.В. Дерягина	Ведущий специалист отдела социально-экономического развития и размещения муниципального заказа	О.А. Чернова Начальник отдела социально-экономического развития и размещения муниципального заказа администрации Усть-Катавского городского округа	10
4	Участник муниципального проекта по мероприятию «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности». Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту клуба Железнодорожников пос. Вязовая. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.	П.В. Паскевич	Директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система»	Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	80

5	<p>Участник муниципального проекта. Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта.</p>	А.В. Зыбцева	<p>Главный бухгалтер Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа</p>	<p>Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа</p>	20
6	<p>Участник муниципального проекта по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек». Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек». Обеспечение создания модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.</p>	О.И. Логинова	<p>Директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»</p>	<p>Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа</p>	80

6. Дополнительные обосновывающие материалы

1. Базовое значение показателя муниципального проекта «*Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры («Культурна среда»)*» (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, на которых были проведены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

В расчет включены следующие виды учреждений: муниципальные библиотеки и культурно-досуговые учреждения в сельской местности. В 2017 году ремонт библиотек и культурно-досуговых учреждений в сельской местности не проводился.

Источник данных: годовой отчет и данные отраслевого мониторинга.

2. Базовое значение показателя муниципального проекта «*Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тыс. посещений)*» (171,98 тыс. посещений) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству посещений библиотек и культурно-досуговых учреждений клубного типа.

Данный базовый показатель за 2017 год составил 171,98 тыс. посещений, из них:

- 1) Количество посещений общедоступных публичных библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках – 161,11 тыс. чел.;
- 2) Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (на платной основе) – 10,28 тыс. чел.
- 3) Количество участников клубных формирований – 0,59 тыс. чел.

Источник данных: годовой отчет и данные отраслевого мониторинга.

Приложение
к паспорту муниципального проекта
«Культурная среда»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>						
1.	Результат: Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности	01.01.2019	31.12.2020	Е.А. Бухмастова	Заявка в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии	Муниципальный проектный офис
1.1.1	Мероприятие: Подготовка документации на участие в конкурсе на получение субсидии на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.01.2019	01.02.2019	Е.Ю. Волкова П.В. Паскевич	Информация о начале конкурсного отбора	Руководитель муниципального проекта
1.1	Контрольная точка: Направление заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности	01.01.2019	01.02.2019	П.В. Паскевич	Заявка Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности	Муниципальный проектный комитет

1.1.2	Мероприятие: Заполнение и согласование Соглашения о предоставлении субсидий с Министерством культуры Челябинской области	01.01.2020	20.01.2020	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
1.2	Контрольная точка: Заключение Соглашения на получение субсидий с Министерством культуры Челябинской области	01.01.2020	20.01.2020	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
1.1.3	Мероприятие: Проведение аукциона	01.01.2020	15.02.2020	П.В. Паскевич	Аукционная документация	Муниципальный проектный комитет
1.3	Контрольная точка: Размещение извещения в ЕИС	28.01.2020	31.01.2020	Т.В. Дерягина	Извещение о закупке в ЕИС	Муниципальный проектный комитет
1.4	Контрольная точка: Определение исполнителя	01.01.2020	15.02.2020	Т.В. Дерягина	Протокол заседания комиссии по подведению итогов аукциона	Муниципальный проектный комитет
1.1.4	Мероприятие: Направление муниципального контракта исполнителю	22.02.2020	28.02.2020	П.В. Паскевич	Проект муниципального контракта в ЕИС	Муниципальный проектный комитет
1.5	Контрольная точка: Заключение муниципального контракта	29.02.2020	03.03.2020	П.В. Паскевич	Муниципальный контракт в ЕИС	Муниципальный проектный комитет
1.1.5	Мероприятие: Направление отчета в администрацию Усть-Катавского городского округа с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте	01.01.2020	10.09.2020	П.В. Паскевич	Отчёт с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет

1.6	Контрольная точка: Создано (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано культурно-досуговое учреждение в сельской местности (Капитальный ремонт клуба Железнодорожников п. Вязовая)	01.01.2020	31.08.2020	П.В. Паскевич	Отчёт с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
1.1.6	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте	01.01.2020	31.12.2020	Е.А. Бухмастова А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
1.7	Контрольная точка: Созданы (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	01.01.2020	31.12.2020	Е.А. Бухмастова А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3	Муниципальный проектный комитет
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>						
2.	Результат: Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 1 модельной муниципальной библиотеки	01.01.2020	31.12.2020	Е.А. Бухмастова	Заявка в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на переоснащение модельной муниципальной библиотеки	Муниципальный проектный офис
2.1.1	Мероприятие: Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек	01.01.2020	01.04.2020	Е.Ю. Волкова О.И. Логинова	Информация о начале конкурсного отбора	Руководитель муниципального проекта

2.1	Контрольная точка: Направление заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек	01.01.2020	01.04.2020	О.И. Логинова	Заявка Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на участие в конкурсе на переоснащение модельной муниципальной библиотеки	Муниципальный проектный комитет
2.1.2	Мероприятие: Заполнение и согласование Соглашения с Министерством культуры Челябинской области на получение субсидии	01.01.2021	15.05.2021	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
2.2	Контрольная точка: Заключение Соглашения с Министерством культуры Челябинской области на получение субсидии	01.01.2021	15.05.2021	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
2.1.3	Мероприятие: Проведение аукциона/ Определение поставщика (для закупки у единственного поставщика)	01.01.2021	15.05.2021	О.И. Логинова	Лукционная документация/ Опросные листы	Муниципальный проектный комитет
2.3	Контрольная точка: Определение исполнителя/поставщика	15.05.2021	30.06.2021	Т.В. Дерягина/ О.И. Логинова	Протокол заседания комиссии / Протокол определения поставщика	Муниципальный проектный комитет
2.1.4	Мероприятие: Направление муниципального контракта исполнителю	01.07.2021	15.07.2021	О.И. Логинова	Проект муниципального контракта в ЕИС/ Проект муниципального контракта	Муниципальный проектный комитет
2.4	Контрольная точка: Заключение муниципального контракта/ прямых договоров	01.07.2021	01.07.2021	О.И. Логинова	Муниципальный контракт в ЕИС/ Муниципальный контракт	Муниципальный проектный комитет

2.1.5	Мероприятие: Направление отчета в администрацию Усть-Катавского городского округа с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	01.01.2021	15.12.2021	О.И. Логинова	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Муниципальный проектный комитет
2.5	Контрольная точка: Создание 1 модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки	01.01.2021	15.12.2021	О.И. Логинова	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Муниципальный проектный комитет
2.1.6	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
2.6	Контрольная точка: Создание 1 модельной библиотеки	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет