



СОГЛАСОВАН

Первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа  
по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения,  
куратор муниципальной составляющей  
С.Н. Пульдяев  
«30» 01 2020 г.

УТВЕРЖДЁН

Муниципальным проектным комитетом  
Усть-Катавского городского округа  
(протокол от 20 августа 2019 г.  
в редакции протокола от 30 января 2020 г.)

### ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры  
(«Цифровая культура») (Усть-Катавский городской округ)»

#### 1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры		
Краткое наименование муниципального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	С.Н. Пульдяев – первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения		
Руководитель муниципального проекта	Е.А. Бухмастова – начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Е.Ю. Волкова – ведущий специалист Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа		
Связь с государственными программами Челябинской области и муниципальными программами Усть-Катавского городского округа	Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» Муниципальная программа «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе» на 2020-2022 годы		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Увеличение в Челябинской области к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 1 виртуального концертного зала										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.)</i>										
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.01.2018	0	0	1	1	1	1

### 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации</b>			
1.	<p><u>Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов.</u></p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В марте 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов. С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).</p> <p>Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.</p> <p>Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p><u>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</u></p>		
1.1.	<p>Направление заявки на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации</p>	31.12.2020	<p>В 2020 году будет направлена заявка на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.</p> <p>Создание виртуального концертного зала (ВКЗ) планируется на базе городского Дворца культуры им. Г.Я. Белоконева Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система».</p> <p>Благодаря оснащённому современной техникой виртуальному концертному залу, у жителей округа появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах самых известных мировых музыкантов и коллективов.</p>

#### 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1</b>	<b>Создание виртуальных концертных залов</b>							
<b>1.1</b>	<b>Результат проекта: создан 1 виртуальный концертный зал, из них:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700,0</b>
1.1.1	Федеральный бюджет	-	-	5 700,0	-	-	-	5 700,0
1.1.2	Бюджет Челябинской области	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700,0</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>	-	-	<b>5 700,0</b>	-	-	-	<b>5 700,0</b>
	<b>Бюджет Челябинской области</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Местный бюджет</b>	-	-	-	-	-	-	-

### 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Е.А. Бухмастова	Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	С.Н. Пульдяев – первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения	20
2	Администратор муниципального проекта	Е.Ю. Волкова	Ведущий специалист Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	20
3	Участник муниципального проекта по мероприятию «Создание виртуального концертного зала». Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию «Создание виртуального концертного зала». Обеспечение создания виртуального концертного зала на базе городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.	П.В. Паскевич	Директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система»	Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа	80

4	<p>Участник муниципального проекта по мероприятиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности»;</li> <li>- «Создание модельных муниципальных библиотек».</li> </ul> <p>Размещение аукционной документации, разъяснений и протоколов в ЕИС.</p>	Г.В. Дерягина	<p>Ведущий специалист отдела социально-экономического развития и размещения муниципального заказа</p>	<p>О.А. Чернова Начальник отдела социально-экономического развития и размещения муниципального заказа администрации Усть-Катавского городского округа</p>	10
5	<p>Участник муниципального проекта.</p> <p>Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта.</p>	А.В. Зыбцева	<p>Главный бухгалтер Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа</p>	<p>Е.А. Бухмастова Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа</p>	20

Приложение  
к паспорту муниципального проекта  
«Цифровая культура»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	<b>Создание виртуального концертного зала</b>					
1.	<b>Результат:</b> Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2020	31.12.2020	Е.А. Бухмастова	Заявка в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала	Муниципальный проектный офис
1.1.1	Мероприятие: Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала	01.01.2020	01.04.2020	Е.Ю. Волкова П.В. Паскевич	Информация о начале конкурсного отбора	Руководитель муниципального проекта
1.1	Контрольная точка: Направление заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала	01.01.2020	01.04.2020	П.В. Паскевич	Заявка Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на участие в конкурсе на создание виртуального концертного зала	Муниципальный проектный комитет
1.1.2	Мероприятие: Заполнение и согласование Соглашения с Министерством культуры Челябинской области на получение субсидии	01.01.2021	15.05.2021	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет

1.2	Контрольная точка: Заключение Соглашения с Министерством культуры Челябинской области на получение субсидии	01.01.2021	15.05.2021	А.В. Зыбцева	Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
1.1.3	Мероприятие: Проведение аукциона/ Определение поставщика (при закупке у единственного поставщика)	15.05.2021	30.06.2021	П.В. Паскевич	Аукционная документация/ Опросные листы	Муниципальный проектный комитет
1.3	Контрольная точка: Определение исполнителя/ поставщика	15.05.2021	30.06.2021	Т.В. Дерягина/ П.В. Паскевич	Протокол заседания комиссии/ Протокол определения поставщика	Муниципальный проектный комитет
1.1.4	Мероприятие: Направление муниципального контракта исполнителю/ поставщику	01.07.2021	15.07.2021	П.В. Паскевич	Проект муниципального контракта в ЕИС/ Проект муниципального контракта	Муниципальный проектный комитет
1.4	Контрольная точка: Заключение муниципального контракта/ прямых договоров	01.07.2021	15.07.2021	П.В. Паскевич	Муниципальный контракт в ЕИС/ Муниципальный контракт	Муниципальный проектный комитет
1.1.5	Мероприятие: Направление отчёта в администрацию Усть-Катавского городского округа с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	01.01.2021	15.12.2021	П.В. Паскевич	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Муниципальный проектный комитет
1.5	Контрольная точка: Создание 1 виртуального концертного зала на базе городского Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева	01.12.2021	15.12.2021	П.В. Паскевич	Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Муниципальный проектный комитет

1.1.6	Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет
1.6	Контрольная точка: Создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Зыбцева	Годовой отчет в системе «Электронный бюджет»	Муниципальный проектный комитет